

Дорожная карта перехода ДОО на ФОП ДО

Цель: привести ООП ДО в соответствие с ФОП ДО

Ожидаемый результат: ООП ДО приведена в соответствие с ФОП ДО

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок | Ответственные | Результат |
|--|--|-------------|--|---|
| 1. Организационно- управленческое обеспечение | | | | |
| 1 | Семинар по введению ФОП ДО | май | методист РМК управления образования | Приказ о создании дорожной карты |
| 2 | Создание рабочей группы по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО | июнь | Заведующий, ст. воспитатель (методист), члены рабочей группы | Приказ о создании рабочей группы, план-график деятельности рабочей группы |
| 3 | Изучение ФОП ДО и экспертиза действующей ООП ДО на предмет соответствия ФОП ДО (соотнесение действующей ООП ДО и ФОП ДО) Если реализуются программы дополнительного образования, целесообразно также их проанализировать с учетом расширенного в ФОП ДО объема и содержания обязательной части ООП ДО | май-июнь | Рабочая группа | Аналитический отчет (справка, аналитическая таблица, презентация по результатам экспертизы) |
| 4 | Анализ УМК, используемого ранее при реализации ООП ДО | май-июнь | Рабочая группа | Аналитическая таблица |
| 5 | Анализ образовательных потребностей (запросов) для разработки/корректировки части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений | май-июнь | Рабочая группа | Справка по результатам мониторинга |
| 6 | Создание проекта ООП ДО на основе ФОП ДО | июль | Рабочая группа | Проект обновленной ООП ДО |
| 7 | Контроль разработки ООП ДО | Июль-август | УО | рекомендации |
| 8 | Доработка проекта ООП ДО с учетом рекомендаций УО | июль-август | Рабочая группа | Текст обновленной ООП ДО |

| | | | | |
|---|--|------------------|---|--|
| 9 | Обсуждение ООП ДО на педсовете ДОО | август | Рабочая группа, коллектив ДОО | Протокол педсовета, решение о принятии ООП ДО |
| 10 | Утверждение ООП ДО | До 31.08.2023 г. | Заведующий | ООП ДО утверждена |
| 2. Нормативно-правовое обеспечение | | | | |
| 11 | Изучение пакета нормативно-правовых документов по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО (федеральный, региональный, муниципальный уровень) | июнь | Рабочая группа, педагоги ДОО | Листы ознакомления с документами |
| 12 | Разработка локальных актов ДОО по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО | июнь-июль | Рабочая группа (ФИО отв.) | Утверждены локальные акты (приказ о создании рабочей группы, положение о деятельности рабочей группы, дорожная карта перехода ДОО на ФОП ДО) |
| 13 | Экспертиза действующих локальных актов ДОО, внесение изменений, актуализация (при необходимости) | июль | Рабочая группа (ФИО отв.) | Отчет и проекты (при необходимости) обновленных локальных актов (Устав, Программу развития, Договор с родителями и т.д.) |
| 3. Кадровое обеспечение | | | | |
| 14 | Проведение цикла педсоветов, семинаров в ДОО по вопросам приведения ООП ДО в соответствие с ФОП ДО | май-август | Заведующий, ст. воспитатель (методист), руководитель рабочей группы | В годовой план работы внесены соответствующие мероприятия Протоколы |
| 15 | Обеспечение участия членов рабочей группы в семинарах, курсах повышения квалификации и других мероприятиях по вопросам перехода на ФОП ДО | май - август | Заведующий, ст. воспитатель (методист), руководитель рабочей группы | Сертификаты, записи мероприятий, план участия педагогов в КПК и др. |
| 4. Материально-техническое обеспечение | | | | |
| 16 | Обеспечение методическими материалами педагогов по составлению ФОП ДО | Июнь-август | методист РМК управления образования | приведения ООП ДО в соответствие с ФОП ДО |
| 17 | Анализ материально-технических условий, электронно-цифровых ресурсов перехода к реализации ООП ДО на основе ФОП ДО | июль | Рабочая группа | План действий по приведению ресурсной базы ДОО в соответствие с ФОП ДО |

| | | | | |
|--------------------------------------|--|-----------------|--------------------------|--|
| 18 | Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП ДО | август | Заведующий | Комплектация ДОУ учебно-методическими материалами для реализации ФОП |
| 5. Информационное обеспечение | | | | |
| 19 | Информирование родителей (законных представителей) об изменениях ООП ДО | август-сентябрь | Рабочая группа, педагоги | Планы и протоколы родительских собраний, материалы консультаций |
| 20 | Обновление информации об ООП ДО на сайте ДОО | август-сентябрь | Рабочая группа | Информация размещена на соответствующей странице сайта ДОО, скорректирована краткая презентация ООП ДО |